

Projectplan Samen naar een rookvrije gemeente



Projectgegevens	
Datum	7 februari 2019
Projectleider	K. Slijkhuis
Ambtelijk opdrachtgever	G. Zielhuis
Bestuurlijk opdrachtgever	L. Vos
Projectnummer	P.19.001
Startdatum	1 januari 2019
Einddatum	31 december 2019
Zaaknummer	1014982

Projectplan besproken met ambtelijk opdrachtgever	
Datum	11 februari 2019
Besluit	Akkoord

Eerdere besluiten

Datum	Besluit	Zaaknummer
05-09-2018	PID	1014982

Besluit PMT

Gevraagd besluit PMT	
<ul style="list-style-type: none"> Akkoord te gaan met dit projectplan. 	
Besproken in PMT: 20 februari 2019	
Beslissing:	
<ul style="list-style-type: none"> Akkoord. 	
Ter kennisname naar college van B&W:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Acties naar aanleiding van PMT:

Besluit college van B&W (en raad)

Advies PMT aan college van B&W (en raad)	
<ul style="list-style-type: none"> 	
Besproken in B&W-vergadering: Datum	Zaaknummer:
Beslissing:	
Besproken in raadsvergadering: Datum	Zaaknummer:
Beslissing:	

Inhoudsopgave

1. Aanleiding voor de start van het project.....	4
2. Vraagstelling en achtergrond.....	4
3. Doelstelling	5
4. Op te leveren resultaat/resultaten	5
5. Afbakening.....	5
6. Risicoanalyse.....	6
7. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project	6
8. Fasering en planning van tussenresultaten (mijlpalen).....	6
9. Projectbeheersing.....	7
9.1 Kwaliteit	7
9.1.1. Kwaliteit van het project	7
9.1.2. Kwaliteit van de projectorganisatie	8
9.1.2. Kwaliteit van de communicatie	9
9.2 Tijd	9
9.3 Geld	9
10. Gedetailleerde activiteitenplanning.....	9
Bijlagen	9

1. Aanleiding voor de start van het project

De gemeente Oldebroek wil in het kader van haar gezondheidsbeleid, het preventieve jeugdbeleid, het nationale preventieakkoord en de omgevingswet (gezonde leefomgeving) aansluiten bij de landelijke campagne rookvrije generatie. Wij zijn als gemeente een essentiële partner bij het realiseren van een rookvrije generatie. Gemeentelijke gebouwen, de openbare ruimten, horeca, scholen, speeltuinen, sportaccommodaties en sportterreinen zijn allemaal locaties waar inwoners geconfronteerd kunnen worden met tabak. Wij kunnen onze partners mobiliseren om deze plaatsen rookvrij te maken. Een eerste stap is het rookvrij maken van vijf gemeentelijke gebouwen. Daarbij is het heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan de communicatie. Het gaat erom dat we een gedragsverandering willen realiseren. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

2. Vraagstelling en achtergrond

Met dit project wil de gemeente Oldebroek stapsgewijs komen tot een rookvrije gemeente en er samen met alle betrokkenen/inwoners voor gaan zorgen dat de kinderen in de gemeente Oldebroek kunnen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving.

Roken is een ernstige verslaving die veel persoonlijk en maatschappelijk leed veroorzaakt. Nog altijd sterven er in Nederland ieder jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Roken is daarmee de nummer één te voorkomen doodsoorzaak. Bovendien wordt in totaal 9,4% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door roken wat jaarlijks tot € 2,4 miljard aan zorgkosten leidt.

Tegelijkertijd raken er iedere week honderden nieuwe kinderen verslaafd aan roken. Als zij blijven roken, is de kans meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan zullen komen te overlijden. Daar willen wij een einde aan maken. En met ons heel veel Nederlanders. De afgelopen jaren is de maatschappelijke steun voor de rookvrije generatie enorm gegroeid en daarmee ook de roep om meer stevige maatregelen om die generatie mogelijk te maken.

In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoeveel inwoners van Oldebroek roken, gerookt hebben of nooit gerookt hebben.

Monitor Volwassenen en Ouderen 2016

Rookt (weleens)	Oldebroek									NV	NOG	
	man		vrouw		19-64 jaar		65-74 jaar		75-plus			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%
Ja	18	15	19	12	6	22	17	10	16	19	19	
Nee, maar vroeger wel	35	30	28	51	48	35	27	39	32	34	36	
Nee, nooit gerookt	47	55	54	36	45	43	55	51	51	47	45	

EMOVO 2015

Roken	Oldebroek (ODB) 2015						ODB totaal 2007	ODB totaal 2011	ODB totaal 2015	NV totaal 2015	NOG totaal 2015	NL totaal 2015						
	Vmo		Havo/Vwo		Klas 2								Klas 4		Jongen		Meisje	
	%	%	%	%	%	%							%	%	%	%	%	%
Ooit gerookt (hele sigaret of meer)	17	5	6	18	13	11	-	-	12	16	17	15						
Ooit gerookt (alleen trekjes of hele sigaret of meer)	27	10	13	27	20	20	34	21	20	26	26	25						
Rookt nu dagelijks (alleen trekjes of hele sigaret of meer)	7	0	3	5	4	4	7	3	4	5	5	5						
Rookt nu tenminste wekelijks (alleen trekjes of hele sigaret of meer)	10	0	5	7	6	6	12	5	6	7	8	8						

3. Doelstelling

Wij willen eerst als gemeente en daarna met alle partners/organisaties afspraken maken om gezamenlijk te komen tot een rookvrije gemeente. Wij willen dit projectmatig aanpakken en een projectperiode van bijna vier jaar nemen om dit te realiseren. Dit sluit aan bij de huidige college periode 2018-2021. In 2019 willen wij starten met het rookvrij maken van onze eigen gebouwen.

Hiervoor hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

a. In en om de gebouwen wordt niet meer gerookt;

De gemeente werkt al jaren aan gezondheidsbevordering, dat staat ook in de Wet publieke gezondheid maar aan roken werd nog te weinig gedaan. Als we als gemeente meer aandacht schenken aan het rookvrij maken van onze gebouwen kan gezondheidswinst worden behaald.

b. Meer draagvlak creëren voor de te nemen maatregelen om gedragsverandering te realiseren;

Het rookgedrag van mensen en de normen die hieraan ten grondslag liggen, zijn vaak moeilijk te veranderen. Voorlichting alleen is ontoereikend om te voorkomen dat mensen gaan roken of meeroken, of om te bevorderen dat mensen stoppen met roken. Voorlichting is wel noodzakelijk als onderdeel van en in combinatie met andere maatregelen. Dat is nodig om meer draagvlak te creëren voor bepaalde maatregelen en mensen tegelijkertijd ook aan te zetten tot gedragsverandering.

c. Frisse omgeving.

Nu staan in de directe omgeving van de gebouwen gebruikers te roken en dat willen we terugdringen zodat gebruikers niet door rooklucht de gebouwen betreden.

4. Op te leveren resultaat/resultaten

Resultaten traject 1

Traject 1 omvat 5 gemeentelijke gebouwen, die worden benoemd in paragraaf 5 “afbakening”.

1. Vanaf 1 juli 2019 zijn de 5 gemeentelijke gebouwen rookvrij en is er een rookvrije zone;
2. Er is voorlichting gegeven aan de gebruikers van de 5 gebouwen in mei 2019;
3. De pilot wordt per 1 januari 2020 geëvalueerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor een vervolg.

5. Afbakening

Het projectmanagementteam heeft besloten om te starten met vijf gemeentelijke gebouwen als pilot. Na het eerste traject vindt een technische evaluatie plaats (hoeveel uren zijn ingezet en wat heeft het gekost) en wordt een nieuw projectplan geschreven voor het vervolg.

Traject 1 (2019)	Vervoltraject 2 (2019/2020)	Vervoltraject 3 (2020/2021)
Gemeentehuis Oldebroek	Kamphal Wezep	Scholen
Gemeentewerf Wezep	ET hal Wezep	Verenigingen (sport/cultuur)
De Brinkhof Wezep	Dorpshuis 't Loo	Speeltuinen
Brandweerkazerne Wezep	Dorpshuis Noordeinde	Welzijnsorganisaties
Brandweerkazerne Oldebroek	Gymzalen	Horeca
	't Harlekijntje Wezep	Kerken
	Dorpshuis Hattemerbroek	Huisartsen
	De Talter Oldebroek	
	De Heerdt Oosterwolde	

6. Risicoanalyse

Risicoanalyse traject 1

	Risico	Kans 1-10	Effect 1-10	Responstijd 1-10*	Risico waarde**	Welke preventieve maatregelen
1	Onvoldoende draagvlak bij gebruikers die roken	5	7	5	175	Vooraf inzetten op communicatie en het belang van gezondheid
2	Vervuiling van de omgeving doordat rokers op andere plekken gaan roken waar geen voorzieningen zijn	4	4	4	64	Rokers stimuleren om gebruik te maken van het aanbod van hun verzekeraar om ondersteuning bij het stoppen met roken.

* Hoe minder tijd je hebt om te reageren hoe hoger het cijfer

** Risicowaarde is een vermenigvuldigen van kans, effect en responstijd.

7. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project

Belangrijke voorwaarden voor het slagen van het project zijn:

1. dat er veel aandacht wordt besteed aan communicatie;
2. dat er middelen beschikbaar worden gesteld;
3. dat de implementatie van het project verloopt volgens het stappenplan zoals die wordt voorgesteld in de landelijke campagne.

In het stappenplan van de landelijke campagne zijn de volgende 7 stappen opgenomen:

- Agendering en bewustwording
- Draagvlak creëren
- Beleidsvoorbereiding en –vorming
- Mobiliseren van de omgeving
- Beleidsvaststelling
- Uitvoering
- Monitoring, evaluatie en borging.

8. Fasering en planning van tussenresultaten (mijlpalen)

Planning traject 1

Fase	(tussen)resultaten / producten	Startdatum	Einddatum
1. Initiatiefase	Projectinitiatiedocument	22 mei 2018	27 juni 2018
2. Definitiefase	Projectplan	7 januari 2019	1 februari 2019
3. Ontwerp- en uitvoeringsfase	Voortgangsrapportage (eventueel meerdere, afgestemd op P&C-cyclus).	1 februari 2019	1 juli 2019
	Er is voorlichting gegeven aan de gebruikers van de gebouwen.	1 februari 2019	1 juli 2019
	De 5 gemeentelijke gebouwen zijn rookvrij en er is een rookvrije zone.	1 februari 2019	1 juli 2019

Fase	(tussen)resultaten / producten	Startdatum	Einddatum
4. Uitvoerings- en realisatiefase	Eindrapportage en beheersplan	1 juli 2019	1 september 2019
5. Afsluitingsfase (nazorg, borging, evaluatie)	Evt. evaluatierapport traject 1	1 september 2019	1 januari 2020
	Nieuw voorstel voor het vervolg. (Op basis van de evaluatie.)	1 november 2019	1 februari 2020

Toelichting:

Na de vaststelling van het PID hebben we voor het opstellen van het projectplan gewacht op het Nationaal Preventieakkoord. Dit Preventieakkoord (d.d. 23-11-2018) richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

9. Projectbeheersing

Beheercriteria

Hoe sta je er nu voor?

	Kwaliteit project	Kwaliteit projectorganisatie	Kwaliteit communicatie	Tijd	Geld
Start project	✓	✓	✓	✓	✓

9.1 Kwaliteit

9.1.1. Kwaliteit van het project

Om de kwaliteit van het project te kunnen waarborgen is de start heel belangrijk. Communicatie is hierbij de belangrijkste succesfactor. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden om de kwaliteit van het project te waarborgen.

Actie	Kwaliteitscriterium	Norm	Beheersinstrument
Procesvoorstel communicatie Rookvrije gemeente	Er zijn heldere doelstellingen en resultaten benoemd	Alle betrokken beheerders kennen dit procesvoorstel.	Gesprekken met beheerders, facilitaire medewerkers, P&O en OR
Voorlichting intranet	Heldere begrijpelijke boodschap	95% van de gebruikers heeft dit bericht gelezen	Communicatie beheert de reactie op dit bericht

Actie	Kwaliteitscriterium	Norm	Beheersinstrument
Bijeenkomst met de gebruikers (op uitnodiging)	Heldere begrijpelijke boodschap en heldere afspraken	95% van de genodigden is bij de bijeenkomst geweest.	Aantal bezoekers van de bijeenkomsten registreren
Omwonenden informeren	Brief verstuurd aan alle omwonenden van de gebouwen	Brief verwoord helder wat de gemeente wil bereiken.	Alle brieven zijn verstuurd
Persbericht versturen	Intentie rookvrije gemeente wordt helder verwoord in het persbericht.	De inwoners zijn breed geïnformeerd over het voornemen van de gemeente.	Persbericht is opgenomen in HaH en op de website van de gemeente

9.1.2. Kwaliteit van de projectorganisatie

Informatie

In onderstaande tabel wordt weergegeven wie op welke moment wordt geïnformeerd over het project.

Wie	Wat	Wanneer
Projectteam	Bespreken projectplan Bespreken van de voortgang	Eind januari 2019 1 X per 14 dagen
Ambtelijk opdrachtgever	Bespreken projectplan Bespreken voortgang Bespreken eindresultaat Bespreken evaluatierapport	Eind januari 2019 1 X kwartaal in Pfo Juli 2019 December 2019
Bestuurlijk opdrachtgever	Bespreken projectplan Bespreken eindresultaat Bespreken evaluatierapport	Eind januari 2019 Juli 2019 Medio 2020

Projectorganisatie

Wie	Functie	Verantwoordelijkheid	Capaciteit (uren)
Klara Slijkhuis	Beleidsmedewerker	Projectleider	80 uur
Benno van der Hoek	Beleidsuitvoerder	Technische uitvoering	40 uur
Annet van der Werf	Facilitair adviseur	Facilitaire zaken	40 uur
Monique Kartouw	Communicatieadviseur	Communicatie	80 uur
Jaap Jonkman	HRM adviseur	Personele zaken	40 uur
Marijke Zaalmlink	Administratief medew.	Projectondersteuning	80 uur

Indien noodzakelijk sluiten Jochem Hordijk teammanager Facilitair en Herman Weijs OR lid aan. Voor deze twee medewerkers wordt totaal 16 uur opgenomen in de planning.

Bovenstaande uren zijn afgestemd met de betreffende medewerkers en kunnen binnen de reguliere uren worden opgepakt.

9.1.2. Kwaliteit van de communicatie

Communicatie is in dit project van groot belang. Met elkaar in gesprek gaan, goede voorlichting, draagvlak creëren en bekendheid geven aan alle betrokkenen.

Doelgroepen	Doelstelling	Boodschap	Middelen	Planning	Kosten
Gebruikers en beheerders van de gebouwen	De 5 gemeentelijke gebouwen zijn rookvrij	Roken in de vijf gemeentelijke gebouwen is per 1 juli 2019 niet meer toegestaan	Intranet Huis aan Huis Social Media Brief voor gebruikers	1 juli 2019	Geen
Omwonenden	Omwonenden zijn geïnformeerd dat de vijf gemeentelijke gebouwen rookvrij zijn	Roken in de vijf gemeentelijke gebouwen is per 1 juli 2019 niet meer toegestaan	Intranet Huis aan Huis Social Media Brief voor direct omwonenden	1 juli 2019	Geen
Inwoners van de gemeente Oldebroek	Inwoners van de gemeente Oldebroek zijn geïnformeerd dat de vijf gemeentelijke gebouwen rookvrij zijn	Roken in de vijf gemeentelijke gebouwen is per 1 juli 2019 niet meer toegestaan	Huis aan Huis Social Media	1 juli 2019	Geen
Bezoekers gebouwen	Bezoekers zijn geïnformeerd dat het gebouw dat ze bezoeken rookvrij is	Roken in de vijf gemeentelijke gebouwen is per 1 juli 2019 niet meer toegestaan	Bordjes rookvrije zone	1 juli 2019	Worden beschikbaar gesteld door de landelijke campagne

9.2 Tijd

De bewaking van de planning gaat via de activiteitenplanning. Realisatie van traject 1 - het rookvrij maken van de 5 gemeentelijke gebouwen - is gepland voor 1 juli 2019. Er zit een uitlooptermijn in de vakantieperiode. Dus als blijkt dat door omstandigheden 1 juli niet haalbaar is dan wordt het 1 september 2019.

9.3 Geld

Traject 1 wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget gezondheidsbeleid.

10. Gedetailleerde activiteitenplanning

De activiteitenplanning is opgenomen in een bijlage.

Bijlagen

Bijlage 1: Activiteitenplanning voor rookvrij maken van 5 gemeentelijke gebouwen.